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VZOR z 21.2.2011
Název akce“……………………….“
Z m ě n o v ý   l i s t - vzor
číslo: ZL 001(pořadové číslo)/SO-02 (číslo stavebního objektu, provozního souboru)
1.
Objekt a oddíl stavby:  
SO 02 –……….
2.
Zpracovatel změnového listu :   XXXX s.r.o, Ing. XXXX, zástupce pro věci technické 
3.
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1. stavební deník: str. ………….. (příloha č. 1   )
3.2. kontrolní den: (běžný) KD-12   ze dne:  ……….  číslo bodu:……. (příloha č. 2 )
3.3. Jiný:  např. právní předpisy, technické normy, vyjádření  dotčených orgánů a pod  (příloha č. 3 )
3.4. Projektová dokumentace a položkový rozpočet (příloha č.  )
__________________________________________________________________

4.
Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění
4.2. Popis změny

4.3. Návrh řešení
5.
Podklady k návrhu změny:
5.1. Projektová dokumentace (příloha č. 4)
5.2. Cenová nabídka (příloha č. 5)
5.3. Fotodokumentace (příloha č. 6)
5.4. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 7)
5.5. Další podklady - rozepsat  (příloha č. 8)
6.
Stanovisko zhotovitele stavby:
6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce 

Datum:  xx. yy. 20..
   –––––––––––––––––––––                                   

       Ing. Pavel XXXXX                                                            Ivan XXXX
               zpracovatel ZL      
       zástupce pro věci technické
7. Rekapitulace nákladů
	Popis položek
	Kč (bez DPH) 
	Kč (s DPH) 

	ÚSPORA v rámci řešené změny
	(-) 0
	0

	NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny
	(+)58 020 
	60 921 


8. Stanovisko generálního projektanta:

8.1. Popis souladu s normami
8.2. Popis souladu/ nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele 

8.3. Popis souladu/nesouladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení 

8.4. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

 Datum: xx. yy. 20..


  Ing. …………..

      Generální projektant
9. Stanovisko TDS:
9.1. Popis souladu/ nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele 

9.2. Zvýšené množství realizovaných prací,  nemá/ má vliv na  konečný termín dokončení akce a     nemá/má dopad na celkové náklady stavby.
9.3. Cenová nabídka zhotovitele- odpovídá /neodpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou/nejsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací/méněprací dle článku …. Odst….  smlouvy o dílo na realizaci stavby.

9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že nelze/lze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. 

9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti doporučuje/nedoporučuje mandantovi tento ZL č.1 odsouhlasit.

9.6. Návrh dalšího postupu administrace  odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou/nejsou v souladu se stavebním povolením.

TDS doporučuje mandantovi tento ZL  odsouhlasit/neodsouhlasit.
 Datum: xx. yy. 20..




  Ing……………..



       TDS
10. Stanovisko objednatele díla:
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou Zlínského kraje formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.
 Datum: 



      Ing………………     
subjekt pověřený výkonem funkce investora
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